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разработки ООП ДО и АООП ДО муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аистенок» пгт Правокубанский  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, федеральной образовательной 
программой дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и организации мероприятий, связанных с её реализацией. 
 
	№
п/п 
	Наименование мероприятий 
	Срок 
	Ответственные 
	Результат 

		1. 	Организационно - управленческое обеспечение 

	1 
	Создание рабочий групп по приведению ООП ДО  и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП 
ДО 
	Январь-февраль 
	Заведующий, ст. 
воспитатель, 
члены рабочей группы 
	Приказ о создании рабочей группы, план-график 
деятельности рабочей группы 

	2 
	Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО экспертиза действующей ООП ДО и АООП ДО на предмет   их соответствия. 
Анализ программ дополнительного образования с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО. 
	Февраль -март 
	Рабочая группа 
	Аналитический отчет (справка, 
презентация по результатам экспертизы) 

	3 
	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО 
	Февраль -март 
	Рабочая группа 
	Аналитическая таблица 

	4 
	Анализ образовательных потребностей (запросов) 
обучающихся, родителей (законных представителей) для 
проектирования ООП ДО и АООП 
ДО в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 
	Март 
	Рабочая группа 
	Справка по результатам мониторинга 

	5 
	Создание проекта ООП ДО и проекта АООП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО 
	Апрель 
	Рабочая группа 
	Проект обновленной 
ООП ДО и проект АООП ДО 

	6 
	Доработка проекта ООП ДО и проекта АООП ДО с учетом 
методических рекомендаций к 
ФОП ДО ФАОП ДО 
	Апрель-август 
	Рабочая группа 
	Текст обновленных 
ООП ДО и АООП ДО 

	7 
	Обсуждение обновленных ООП ДО и АООП ДО на педсовете детского 
сада 
	Август 
	Рабочая группа, коллектив детского сада 
	Протокол педсовета, решение о принятии ООП 



	
	
	
	
	ДО и АООП ДО 

	8 
	Утверждение обновленных ООП ДО и АООП ДО 
	До 31.08.2023  
	Заведующий 
О. Р. Болурова 
	Обновленные 
ООП ДО и АООП 
ДО утверждены 

		2. 	Нормативно-правовое обеспечение 

	9 
	Разработка локальных актов детского сада по приведению ООП 
ДО и АООП ДО в соответствие 
ФОП ДО и ФАОП ДО 
	Январь-февраль 
	Рабочая группа  
Заведующий 
О. Р. Болурова  
	Утверждены локальные акты 
(приказ о создании рабочей группы, положение о 
деятельности 
рабочей группы, дорожная карта 
перехода ДОО на 
ФОП ДО  ФАОП ДО) 

	10 
	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по 
приведению ООП ДО и АООП ДО 
в соответствие с ФОП ДО и ФАОП 
ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) 
	Январь 
	Рабочая группа  
	Создан пополняемый банк документов 

	11 
	Изучение пакета нормативно-правовых документов по 
приведению ООП ДО и АООП ДО 
в соответствие с ФОП ДО и ФАОП 
ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) 
	Январь- февраль 
	Рабочая группа, педагоги детского сада 
	Листы ознакомления с документами 

	12 
	Экспертиза действующих локальных актов детском саду, 
внесение изменений, актуализация 
(при необходимости)  
	февраль 
	Рабочая группа 
Заведующий 
 
	Проекты (при необходимости) обновленных 
локальных актов 
(Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) 

		3. 	Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение цикла педсоветов, семинаров в детском саду по 
вопросам приведения ООП ДО и 
АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО 
	Февраль
Май
август
	Заведующий, ст. воспитатель,
руководитель рабочей группы
	В годовой план работы внесены 
соответствующе 
мероприятия 
Протоколы 

	14 
	Обеспечение  участия членов рабочей группы в семинарах, 
конференциях, форумах, курсах 
повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО 
	Январь - август 
	Заведующий, ст. воспитатель, 
руководитель рабочей группы 
	Сертификаты, записи 
мероприятий, план участия 
педагогов в КПК и др. 

		4. 	Материально-техническое обеспечение  

	15 
	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых 
ресурсов перехода к реализации ООП ДО и АООП ДО на основе 
	Март  
	Заведующий, зам по АХР, зам. зав.
 по В-ОР, 
Рабочая группа 
	План действий по приведению 
ресурсной базы детского сада в 

	
	ФОП ДО и ФАОП ДО 
	
	
	соответствие с 
ФОП ДО и ФАОП ДО 

	
		5. 	Информационное обеспечение 
	

	16 
	Информирование родителей 
(законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО 
	Апрельсентябрь 
	Заведующий, зам по АХР, зам. зав.
 по В-ОР, 
Рабочая группа, педагоги 
	Планы и протоколы родительских собраний, 
материалы консультаций 

	17 
	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на официальном сайте детского сада 
	не 
позднее 31августа 2023 
	Рабочая группа, ответственный за ведение сайта 
	Информация размещена на 
соответствующей 
странице сайта детского сада, 
скорректирована краткая 
презентация ООП 
ДО и АООП ДО 


 
 
 
 
